TAULA DE DEPENDÈNCIES

PAS	DEPÈN DE	NOM	TEMPS	DATES
1. Crear estructura de carpetes	Res	Isaac	30 minuts	02/12/2024
2. Fer el dipòsit local Git	1. Crear estructura de carpetes	Manel	15 minuts	04/12/2024
3. Crear el fitxer Vagrantfile	1. Crear estructura de carpetes	Isaac	45 minuts	05/12/2024
4. Fer els arxius Docker	1. Crear estructura de carpetes	Manel	1 hora	5/12/24 - 9/12/24
5. Iniciar la màquina	3. Crear el fitxer Vagrantfile	Isaac	30 minuts	11/12/24 - 16/12/24
6. Comprovar el funcionament	5. Iniciar la màquina	Manel	15-30 minuts	11/12/24 - 16/12/24
7. Fer un commit	2. Fer el dipòsit local Git, 4. Fer els arxius Docker	Isaac	10 minuts	11/12/2024
8. Descarregar el codi de GitHub	7. Fer un commit	Manel	15 minuts	11/12/24 - 16/12/24
9. Crear un volum per compartir amb Docker	4. Fer els arxius Docker	Isaac	30 minuts	11/12/24 - 16/12/24
10. Crear un Dockerfile (app2)	1. Crear estructura de carpetes	Manel	45 minuts	11/12/24 - 16/12/24
11. Descarregar el codi de GitHub	10. Crear un Dockerfile (app2)	Isaac	15 minuts	11/12/24 - 16/12/24
12. Iniciar la màquina	9. Crear un volum per compartir amb Docker	Manel	30 minuts	11/12/24 - 16/12/24
13. Comprovar funcionament	12. Iniciar la màquina	Isaac	15-30 minuts	11/12/24 - 16/12/24
14. Modificar el script bd.sql	13. Comprovar funcionament	Manel	30-45 minuts	11/12/24 - 16/12/24
15. Creem un Dockerfile	10. Crear un Dockerfile (app2)	Isaac	30-45 minuts	11/12/24 - 16/12/24
16. Modificar el fitxer config.php	15. Creem un Dockerfile	Manel	30 minuts	11/12/24 - 16/12/24
17. Executem l'script bd.sql	14. Modificar el script bd.sql	Isaac	15-30 minuts	11/12/24 - 16/12/24
18. Comprovem que les dues aplicacions funcionen	17. Executem l'script bd.sql, 16. Modificar el config.php	Manel	30 minuts	11/12/24 - 16/12/24
19. Fem un Git commit	18. Comprovem que les dues aplicacions funcionen	Isaac	10 minuts	11/12/24 - 16/12/24